Backlog · App móvil y portal web para una comunidad de oración

Sep 29, 2026 · @Sarah Barrero

El backlog tiene 112 tareas y 326,6 horas repartidas en 6 sprints de dos semanas, del Oct 1, 2026 al Dec 23, 2026.

Plan de sprints

Con 2 desarrolladores a 15 h/semana cada uno, el equipo tiene 30 h/semana: 60 h por sprint de dos semanas. Las 326,6 h esperadas (PERT) caben en 6 sprints: cinco de 57–63 h y un sexto de 27 h para la venta de libros, con cierre de desarrollo el 23 de diciembre. Cada tarea conserva el código de la fase de origen, y las horas de cada fase suman exactamente su valor E.

Sprint	Fechas	Horas	Tareas	Objetivo (hito)
1	1 oct – 14 oct	59,4	16	Prototipo aprobado, base técnica y autenticación en app y portal
2	15 oct – 28 oct	63,1	25	Feed con «Me gusta», comentarios, oración en vivo, opciones de la cuenta y biblioteca en el portal
3	29 oct – 11 nov	60,4	23	Contenido diario automático, racha de oración, notificaciones, consagraciones y preferencias de correo
4	12 nov – 25 nov	57,1	25	Donaciones con Wompi, gestión de usuarios y estadísticas
5	26 nov – 9 dic	59,6	13	Widgets, QA, despliegue y envío a las tiendas
6	10 dic – 23 dic	27,0	10	Venta de libros en la app y el portal
Total		**326,6**	**112**	

En cada sprint, la tabla lista las tareas con su historia (HU o HT), el código de la fase y las horas. La Fase 1 (diseño) ocupa la primera semana del sprint 1; en paralelo se configura el proyecto y el modelo de datos, que no dependen del diseño visual.

Sprint 1 · 1 oct – 14 oct (59,4 h)

Objetivo: prototipo aprobado por la clienta y el usuario puede registrarse, entrar y salir en la app; el administrador, en el portal. Historias: HT-01 a HT-04, HU-01 a HU-04, HU-31 y HU-32.

ID	Historia	Tarea	Fase	Horas
T-001	HT-01	Flujos de usuario y wireframes	F1-01	3,2
T-002	HT-01	Diseño de pantallas de la app	F1-02	6,2
T-003	HT-01	Diseño del portal administrador	F1-03	3,2
T-004	HT-01	Diseño de widgets y plantillas de correo	F1-04	2,0
T-005	HT-01	Prototipo navegable y ajustes con la clienta	F1-05	3,2
T-006	HT-02	Configurar proyecto móvil, navegación y componentes base	F2-01	6,2
T-007	HT-03	Modelo de datos en Postgres y migraciones	F4-01	8,2
T-008	HT-04	Políticas RLS y roles usuario/administrador	F4-03	3,2
T-009	HU-01	Configurar Supabase Auth con correo y contraseña	F4-02	1,5
T-010	HU-01	Pantalla de registro con validaciones	F2-02	2,5
T-011	HU-02	Configurar proveedores Google y Apple en Supabase Auth	F4-02	9,0
T-012	HU-02	Pantalla de inicio de sesión (correo, Google, Apple) y sesión persistente	F2-02	3,5
T-013	HU-03	Flujo de recuperación de contraseña	F2-02	1,5
T-014	HU-04	Cerrar sesión	F2-02	1,0
T-015	HU-31	Configurar proyecto web e ingreso con validación de rol	F3-01	3,5
T-016	HU-32	Cierre de sesión y protección de rutas del portal	F3-01	1,5

Sprint 2 · 15 oct – 28 oct (63,1 h)

Objetivo: el usuario ve el feed, comenta y se une a la oración en vivo; el administrador publica y gestiona la biblioteca. Historias: HU-05 a HU-13, HU-33 a HU-41, HU-64, HU-72, HU-73 y HT-05.

ID	Historia	Tarea	Fase	Horas
T-017	HU-05	Pantalla de perfil y edición de datos	F2-03	2,0
T-018	HU-06	Bucket de avatares en Storage	F4-04	1,2
T-019	HU-06	Selección y subida de foto de perfil	F2-03	2,5
T-020	HU-07	Eliminación de cuenta con confirmación	F2-03	1,5
T-021	HU-08	Feed con imágenes y paginación	F2-04	10,3
T-022	HU-08	Componentes de carga, error y vacío	F2-11	2,3
T-023	HU-09	Crear comentario	F2-05	3,2
T-024	HU-10	Listar comentarios con nombre y foto	F2-05	3,0
T-025	HU-11	Publicación destacada de la oración en vivo	F2-06	1,5
T-026	HU-12	Confirmar y cancelar asistencia	F2-06	2,0
T-027	HU-13	Abrir Google Meet desde la app	F2-06	1,5
T-028	HU-33	Crear publicación con imágenes	F3-02	3,2
T-029	HU-34	Editar y eliminar publicación	F3-02	2,5
T-030	HU-35	Eliminar comentarios	F3-02	1,5
T-031	HU-36	Formulario de oración en vivo con enlace de Meet	F3-03	2,5
T-032	HU-37	Lista de asistentes confirmados	F3-03	1,7
T-033	HU-38	Vista de biblioteca por tipo	F3-08	3,0
T-034	HU-39	Búsqueda y filtros de biblioteca	F3-08	1,5
T-035	HU-40	Buckets de contenidos (imágenes y PDF)	F4-04	3,0
T-036	HU-40	Subida de archivos y enlaces de YouTube con clasificación	F3-09	3,2

ID	Historia	Tarea	Fase	Horas
T-037	HU-41	Editar y eliminar contenidos	F3-08	1,7
T-038	HT-05	Configurar Resend con dominio (SPF/DKIM) y plantillas	F4-11	3,3
T-097	HU-64	«Me gusta» en las publicaciones	F2-15	2,0
T-100	HU-72	Cambiar contraseña	F2-17	1,5
T-101	HU-73	Privacidad y datos personales	F2-18	1,5

Sprint 3 · 29 oct – 11 nov (60,4 h)

Objetivo: el administrador programa el calendario y el contenido se publica solo cada día; el usuario reza por sección y recibe avisos y recordatorios. Historias: HU-42 a HU-47, HU-56 a HU-58, HU-63, HU-14 a HU-20, HU-30, HU-65 y HU-74.

ID	Historia	Tarea	Fase	Horas
T-039	HU-42	Calendario: oraciones variables de cada día	F3-10	3,5
T-040	HU-43	Calendario: asignar imagen del widget	F3-10	1,5
T-041	HU-44	Vista semanal y copia de días	F3-10	2,8
T-042	HU-45	Oraciones fijas y rotativas	F3-10	1,5
T-043	HU-56	Rotación diaria de contenidos con pg_cron	F4-06	7,2
T-044	HU-63	Carga inicial y clasificación de la biblioteca	F4-05	6,7
T-045	HU-14	Pantalla de secciones de oración	F2-07	1,5
T-046	HU-15	Oraciones de cada sección	F2-07	2,8
T-047	HU-16	Abrir video de YouTube	F2-07	1,8
T-048	HU-17	Visor y descarga de PDF	F2-07	2,2
T-049	HU-57	Edge Function de envío con FCM y limpieza de tokens	F4-07	5,3
T-050	HU-18	Recepción de push y registro del token	F2-08	2,0

ID	Historia	Tarea	Fase	Horas
T-051	HU-18	Disparadores de aviso por contenido y publicación	F4-07	1,5
T-052	HU-19	Recepción del recordatorio de oración en vivo	F2-08	0,8
T-053	HU-19	Programar recordatorio de oración en vivo	F4-07	1,5
T-054	HU-20	Navegación desde la notificación	F2-08	1,5
T-055	HU-46	Crear consagración	F3-07	1,8
T-056	HU-47	Editar y cancelar consagración	F3-07	1,4
T-057	HU-58	Recordatorios de consagraciones (pg_cron + Resend)	F4-13	5,2
T-058	HU-30	Baja de correos (enlace y perfil)	F4-14	2,2
T-098	HU-65	Cálculo de la racha de oración	F4-16	2,5
T-099	HU-65	Racha en la pestaña Oración y en el perfil	F2-16	2,0
T-102	HU-74	Preferencias de comunicación	F2-19	1,2

T-044 depende de que la clienta entregue el material antes del 29 de octubre.

Sprint 4 · 12 nov – 25 nov (57,1 h)

Objetivo: el usuario dona (única o mensual) y recibe su comprobante; el administrador consulta donaciones, gestiona usuarios y ve las estadísticas. Historias: HU-21 a HU-26, HU-59 a HU-62, HU-48 a HU-55.

ID	Historia	Tarea	Fase	Horas
T-059	HU-21	Pantalla de monto de donación	F2-09	2,0
T-060	HU-21	Crear transacción y firma de integridad	F4-08	2,0
T-061	HU-22	Selección de donación única o mensual	F2-09	2,0
T-062	HU-22	Fuentes de pago de Wompi para recurrentes	F4-09	3,0
T-063	HU-23	Selección de medio de pago y checkout (web segura en iOS)	F2-09	3,0

ID	Historia	Tarea	Fase	Horas
T-064	HU-23	Integración de PSE, Nequi, DaviPlata y tarjeta	F4-08	6,0
T-065	HU-24	Pantalla de resultado del pago	F2-09	2,0
T-066	HU-24	Consulta de estado de la transacción	F4-08	2,5
T-067	HU-25	Plantilla de comprobante de donación	F4-12	1,8
T-068	HU-26	Mis donaciones y cancelación	F2-09	1,5
T-069	HU-26	Anular recurrente y excluir de cobros	F4-09	1,5
T-070	HU-59	Webhook de Wompi con verificación de firma e idempotencia	F4-10	4,3
T-071	HU-60	Cobro programado de recurrentes	F4-09	4,0
T-072	HU-61	Envío del comprobante al aprobarse	F4-12	1,4
T-073	HU-52	Lista de transacciones y estado	F3-05	2,2
T-074	HU-53	Distinguir únicas y recurrentes	F3-05	0,8
T-075	HU-54	Filtros de transacciones	F3-05	1,2
T-076	HU-48	Lista de usuarios paginada	F3-04	1,2
T-077	HU-49	Búsqueda de usuarios	F3-04	0,8
T-078	HU-50	Bloquear y desbloquear en el portal	F3-04	1,2
T-079	HU-50	Bloqueo en Auth y cierre de sesiones	F4-03	2,0
T-080	HU-51	Eliminar cuenta desde el portal	F3-04	1,0
T-081	HU-62	Registro de eventos de uso	F2-10	2,2
T-082	HU-55	Consultas y vistas SQL de estadísticas	F4-15	3,2
T-083	HU-55	Panel de estadísticas	F3-06	4,3

La cancelación de recurrentes al eliminar una cuenta (HU-07, HU-51) se conecta en este sprint, cuando ya existen las recurrentes.

Sprint 5 · 26 nov – 9 dic (59,6 h)

Objetivo: widgets funcionando en iOS y Android, producto probado, portal en producción y apps enviadas a las tiendas. Historias: HU-27 a HU-29, HT-06 a HT-08.

ID	Historia	Tarea	Fase	Horas
T-084	HU-27	Widget Android: estructura y registro	F2-12	3,5
T-085	HU-27	Widget iOS (WidgetKit): estructura y registro	F2-13	4,0
T-086	HU-28	Widget Android: imagen del día	F2-12	3,3
T-087	HU-28	Widget iOS: imagen del día	F2-13	4,0
T-088	HU-28	Actualización diaria y caché de la imagen	F2-14	5,3
T-089	HU-29	Abrir la app desde el widget (Android)	F2-12	1,5
T-090	HU-29	Abrir la app desde el widget (iOS)	F2-13	1,5
T-091	HT-06	Pruebas funcionales en iOS y Android	F5-01	8,3
T-092	HT-06	Pruebas de widgets, correos y pagos (sandbox Wompi)	F5-02	4,2
T-093	HT-06	Corrección de errores	F5-03	10,3
T-094	HT-07	Despliegue en Netlify y paso a producción de Supabase	F5-04	4,0
T-095	HT-08	Fichas de tienda y política de privacidad	F5-05	4,2
T-096	HT-08	Envío y revisión en Play Store y App Store	F5-06	5,5

Sprint 6 · 10 dic – 23 dic (27,0 h)

Objetivo: el usuario compra libros físicos con envío calculado por la transportadora y el administrador gestiona el catálogo, el inventario y los pedidos. Historias: HU-66 a HU-71.

ID	Historia	Tarea	Fase	Horas
T-103	HU-70	Bucket de portadas de libros	F4-17	1,0
T-104	HU-70	Catálogo de libros en el portal	F3-11	3,5

ID	Historia	Tarea	Fase	Horas
T-105	HU-66	Tienda: catálogo y detalle de libro	F2-20	3,0
T-106	HU-67	Carrito de compras	F2-21	2,5
T-107	HU-68	Costo de envío con la transportadora	F4-18	5,0
T-108	HU-68	Crear pedido y pago con Wompi	F4-19	3,5
T-109	HU-68	Finalizar compra y resultado del pago	F2-22	3,0
T-110	HU-68	Comprobante de compra de libros	F4-20	1,5
T-111	HU-69	Mis compras	F2-23	1,5
T-112	HU-71	Gestión de pedidos en el portal	F3-12	2,5

El sprint deja unas 33 h libres, que sirven de colchón para la nueva ronda de pruebas de la tienda y los ajustes finales.

Supuestos y riesgos

El plan tiene poca holgura en los sprints 1 a 5, que usan 91–105 % de la capacidad (el sprint 2 la supera en unas 3 h), y el total es el valor esperado, no el pesimista (~514 h). El sprint 6 deja unas 33 h libres.

- Capacidad: 15 h/semana por desarrollador (30 h/semana el equipo). Si las 15 h son del equipo, el plan se duplica a 12 sprints y termina hacia el 17 de marzo de 2027.
- Festivos en Colombia: 12 oct (sprint 1), 2 y 16 nov (sprints 3 y 4) y 8 dic (sprint 5). No se descontaron; si se trabaja por días, conviene mover 3–4 h por festivo.
- Orden de las pruebas: las pruebas y el envío a las tiendas (T-091 a T-096) están en el sprint 5, antes de la venta de libros. La tienda necesitará su propia ronda de pruebas y una actualización de la app en el sprint 6; otra opción es pasar la tienda al sprint 5 y las pruebas al 6.
- Revisión de tiendas: la aprobación de Apple puede tardar varios días después del envío y no depende del equipo.
- Dependencias externas: cuentas de Apple Developer y Google Play (sprint 1, para el inicio con Apple), cuenta de Wompi con sandbox (sprint 4), material de la biblioteca de la clienta (sprint 3) y cuenta con la transportadora para calcular envíos (sprint 6).

- Redondeo: las tareas suman 326,6 h; la propuesta (versión 3) reporta 327 h por el redondeo de cada fase.